



# KdW WebDesign

## Werkwijze - Zevenstappenplan

### Stap 1

#### Briefing

Samen met de opdrachtgever brengt KdW Webdesign de opdracht in kaart.

De volgende punten worden besproken:

- De bedrijfsdoelstelling(en)
- De communicatiedoelstelling(en) van uw website
- De doelgroep(en) van uw website
- De eisen/wensen die u stelt aan uw website
- De verwachtingen die u als opdrachtgever heeft van KdW WebDesign

### Stap 2

#### Debriefing & opmaken projectplan (uitwerking opdracht)

KdW WebDesign werkt de opdracht uit tot een projectplan, deze bestaat uit:

Het ontwikkeltraject

- uitwerken concept
- testfase
- afronding

Specificatie website

- aantal pagina's
- manier van aanleveren materiaal door opdrachtgever (tekst, logo, foto's)
- eventuele formulieren
- eventuele animatie/flash

Onderdeel hiervan is een prijsvoorstel en een verwachte tijdsplanning. Deze wordt voorgelegd aan de opdrachtgever. Nadat de klant akkoord is gegaan met het plan en de offerte, gaat KdW WebDesign aan de slag.



## KdW WebDesign

### Stap 3

#### Aanleveren materiaal / verzamelen

Al het benodigde materiaal (content) wordt aangeleverd door de opdrachtgever en verzameld door KdW WebDesign.

#### Teksten

De teksten worden digitaal aangeleverd

#### Uw huisstijl/logo

Indien nodig en in overleg ontwikkeld of bewerkt KdW WebDesign uw huisstijl

#### Graphics/beeldmateriaal/flash/animatie

Indien nodig en in overleg ontwikkeld of bewerkt KdW WebDesign de graphics

#### Fotomateriaal

Indien nodig en in overleg levert of bewerkt KdW WebDesign de foto's

Mocht KdW WebDesign in overleg met de opdrachtgever één van de bovenstaande punten gaan ontwikkelen en/of bewerken/leveren geschiedt dit tegen een meerprijs. Ook hiervoor worden vooraf duidelijke prijsafspraken gemaakt. (De aangegeven indicatietarieven voor webdesign bij prijzen zijn exclusief het ontwikkelen van een huisstijl, graphics of de levering van professionele foto's.)

### Stap 4

#### Productie Concept Website

Uitvoering concept:

- Ontwerp van de homepage, navigatie en één of meerdere subpagina's

Het eindresultaat is nog niet volledig, maar tijdens deze stap wordt de lay-out, inhoud en navigatie duidelijk. En geeft dus een indruk van de uiteindelijke website. Vanaf het begin is er al een terugkoppeling naar uw concept mogelijk, dit is n.l. te volgen op de server van KdW WebDesign waar u een link van ontvangt.

#### Presentatie Concept Website

- Het concept wordt gepresenteerd aan de opdrachtgever

N.a.v. van deze presentatie worden het lay-out/design, navigatie, inhoud besproken. Tijdens deze bespreking kan de opdrachtgever het concept bijsturen en opmerkingen plaatsen. Het concept wordt aangepast nog voor de productie van de website van start gaat.



## Stap 5

### Productie Website

De website wordt geproduceerd. Deze stap/fase bestaat uit:

- de opmaak van de overige pagina's
- de invulling van de pagina's
- het bouwen van de technische systemen waarmee de site gaat functioneren
- formulieren
- eventuele animatie/flash

Tussentijds wordt de website teruggekoppeld naar de opdrachtgever zodat de inspanningen zoveel mogelijk op elkaar zijn afgestemd.

### Terugkoppeling Website

De website draait tijdelijk op de server van KdW WebDesign, zodoende kan de opdrachtgever tussentijds op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en eventuele opmerkingen plaatsen. Deze opmerkingen worden zo snel mogelijk verwerkt.

## Stap 6

### Testfase Website

Voordat de website online gaat wordt deze zowel door de klant als door KdW WebDesign uitvoerig getest op onder andere:

- Functionaliteit
- Gebruikersgemak
- Duidelijkheid
- Consistentie
- Spelfouten

De opdrachtgever speelt dus een hele belangrijke rol bij het testen van de website, u kent als geen ander uw eigen product! Tevens is hulp van meekijkers uit de doelgroep aan te raden.

### Oplevering website

Na de testfase, de laatste wijzigingen en de definitieve goedkeuring van de opdrachtgever wordt het eindresultaat opgeleverd. De website wordt geplaatst onder de door de opdrachtgever gekozen domeinnaam.



## KdW WebDesign

### Stap 7

#### Proeffase Website (respectievelijk één tot twee weken)

Na exploitatie van uw website kunnen er misschien nog kleine foutjes naar voren komen, dit is gebruikelijk. Uiteraard worden deze tijdens de proeffase snel en correct aangepast.

#### Facturatie

Zodra de opdracht definitief is wordt 50% gefactureerd. Na de oplevering van uw website ontvangt u van ons de factuur voor de overige 50%. Bij grote projecten wordt 75% gefactureerd zodra de opdracht definitief is, na oplevering 25%.

#### Websitepromotie

KdW WebDesign meld uw nieuwe website aan bij zoekmachines. U kunt zoveel mogelijk reclame maken door het vermelden van het internetadres in alle mogelijke publicaties op papier.

#### Onderhoud

Middels een onderhoudscontract kunt u er ook voor kiezen KdW WebDesign het onderhoud van uw website te laten verzorgen.